

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และแผนงบประมาณ
โรงพยาบาลป่าโมก ปีงบประมาณ 2563
เดือน ต.ค.2562 – พ.ค.2563

ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา (ระบุเดือน) ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	แผนงบประมาณ				เบิกจ่าย	หมายเหตุ
			ต.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-มี.ค.	เม.ย.-มิ.ย.	ก.ค.-ก.ย.		
1.โครงการเตรียมความพร้อมการ เข้าเยี่ยมสำรวจเฝ้าระวัง HA จาก สรพ.	พ.ย.2562 – ส.ค.2563	ดำเนินกิจกรรม เตรียมความพร้อม ได้ตามแผนถึง เดือน ม.ค.63	15,000	25,000			15,000	ขาดกิจกรรมเยี่ยม สำรวจ
2. โครงการพัฒนาระบบบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน อ.ป่าโมก 2563	ธ.ค.2562	ดำเนินการอบรม เรียบร้อยแล้ว	23,000	27,000			23,000-	ขาดกิจกรรม ฟื้นฟู ความ อาสากู้ชีพ ติดโควิด-19
โครงการส่งเสริม ป้องกันควบคุม โรค และภัยสุขภาพ ที่เกิดกับเด็ก และสตรีที่ถูกกระทำรุนแรง โรงพยาบาลป่าโมก ปี 2563	ม.ค.2563	ดำเนินกิจกรรม รณรงค์แล้วเมื่อ 16 ม.ค.63	6,000-				5,850-	
โครงการให้การบำบัดรักษาผู้เสพผู้ ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจโดย ใช้ Matrix Program	พ.ย.2562 – ส.ค.2563	ดำเนินการบำบัด ตามแผน	40,000	60,000	60,000	40,000	78,000	ผู้สมัครใจบำบัด จำนวน 39 ราย ๆ ละ 2,000 บาท
โครงการพัฒนางานอนามัย สิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ Green & Clean	ต.ค.2562 – ส.ค.2563		124,950	118,400	42,800	59,400	241,850-	ขาดกิจกรรม big cleaning ไตรมาส 2 (งบ 1500)
โครงการควบคุมป้อง กันโรคมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม	พ.ย.2562 – ส.ค.2563	ดำเนินการอบรม เรียบร้อยแล้ว	15,000	30,800	20,300		30,800-	ขาดกิจกรรมอบรม อสม.งบ 15000 ไตรมาส 2

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และแผนงบประมาณ
โรงพยาบาลป่าโมก ปีงบประมาณ 2563
เดือน ต.ค.2562 – พ.ค.2563

ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา (ระบุเดือน) ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	แผนงบประมาณ				เบิกจ่าย	หมายเหตุ
			ต.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-มี.ค.	เม.ย.-มิ.ย.	ก.ค.-ก.ย.		
โครงการคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และCVD Riskในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป เครือข่ายอำเภอป่าโมก ปี2563	พ.ย.2562 – มี.ค.2563	ดำเนินกิจกรรมเรียบร้อย	70,785	11,000			81,085-	ไตรมาส 1 จัดซื้อวัสดุคัดกรอง ไตรมาส 2 อบรม ม.ค.2563
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตและหลอดเลือด เครือข่ายอำเภอป่าโมก ปี2563	พ.ย.2562 – มิ.ย.2563	ดำเนินกิจกรรมได้เฉพาะคัดกรอง	20,600	14,000	16,000		20,600	ดำเนินการได้เฉพาะกิจกรรมคัดกรอง กิจกรรมไตรมาส 2 – ไม่สามารถดำเนินการได้ ติดโควิด
โครงการ"ลดพุง ลดโรค"ในสถานที่ทำงานโรงพยาบาลป่าโมก ปี2563	พ.ย.2562 – มิ.ย.2563	ดำเนินกิจกรรมได้เฉพาะคัดกรอง	24,000				-	ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
โครงการชุมชนร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก ปี 2563	ต.ค.2562 – ส.ค.2563	ดำเนินกิจกรรมรณรงค์แล้วเมื่อ 16 ธ.ค.63	2,500	-	37,500		2,500-	อยู่ระหว่างจัดหาวัสดุป้องกันยุงลาย ทราย น้ำยาพ่นหมอกควัน

**สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และแผนงบประมาณ
โรงพยาบาลป่าโมก ปีงบประมาณ 2563
เดือน ต.ค.2562 – พ.ค.2563**

ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา (ระบุเดือน) ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	แผนงบประมาณ				เบิกจ่าย	หมายเหตุ
			ต.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-มี.ค.	เม.ย.-มิ.ย.	ก.ค.-ก.ย.		
โครงการพอกเข้าด้วยสมุนไพรในผู้ป่วยปวดข้อเข่า	ต.ค.2562 – ส.ค.2563	ดำเนินกิจกรรมเรียบร้อย	33,000	30,000	30,000	30,000	27,850-	ติดโควิด งดกิจกรรมตั้งแต่ ก.พ. 63 – พ.ค.63
โครงการป้องกันและควบคุมโรคมือเท้าปากในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลในเขตเทศบาลตำบลป่าโมก ปี 2563	ต.ค.2562 – ก.ค.2563	ศูนย์เด็กเล็กปิดช่วงแผนกิจกรรม (มี.ค.63)	-	10,000	-	-	-	ติดโควิด งดกิจกรรม
โครงการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์สิ่งปลอมปนผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	ต.ค.2562 – ก.ค.2563	ดำเนินกิจกรรมตามแผน	31,860	-	-	-	27,850	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับตรวจเฝ้าระวังตามแผน
โครงการป้องกันการตั้งครุฑก่อนวัยอันควร เครือข่ายอำเภอป่าโมก ปี 2563	ต.ค.2562 – มิ.ย.2563	ดำเนินกิจกรรมได้เฉพาะส่วนการจัดหาวัสดุ	40,197	6,000			40,197	กิจกรรมไตรมาส 2 – ไม่สามารถดำเนินการได้ ติดโควิด
โครงการป้องกันการพลัดตกหกล้มในกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม เครือข่ายอำเภอป่าโมก ปี 2563	มี.ค.2563	ไม่สามารถดำเนินการได้ ติดโควิด		44,750			-	ไม่สามารถดำเนินการได้ ติดโควิด

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และแผนงบประมาณ
โรงพยาบาลป่าโมก ปีงบประมาณ 2563
เดือน ต.ค.2562 – พ.ค.2563

ผลผลิต/โครงการ	ระยะเวลา (ระบุเดือน) ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	แผนงบประมาณ				เบิกจ่าย	หมายเหตุ
			ต.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-มี.ค.	เม.ย.-มิ.ย.	ก.ค.-ก.ย.		
โครงการรณรงค์รวมพลคนกินนม และหนูน้อยพลัง 3 ดี เครือข่าย อำเภอป่าโมก ปี 2563	ม.ค.2563	ดำเนินกิจกรรม ตามแผน		6,250			6,250	
โครงการพัฒนารูปแบบ การดูแลผู้ป่วยระยะท้าย จากโรงพยาบาลสู่ชุมชน โดยเครือข่ายเชิงบูรณาการ	มี.ค.2563			8,000			-	ไม่สามารถ ดำเนินการได้ ติดโควิด
โครงการค้นหาและดูแล รักษาผู้ป่วยวัณโรค ปี2563		ดำเนินกิจกรรมคัด กรอง และเยี่ยม บ้านโดยทีมสห วิชาชีพ ได้ถึง ม.ค. 63	7,000	3,000	0	2,000	9,000	ไม่สามารถ ดำเนินการต่อได้ ติดโควิด
รวม			447,892	394,200	206,600	131,400	196,897	